

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Jumat 10 Januari 2025
Wilayah	Kota Makassar



Proyek Di RSUD Tahap Perampungan

HAMPIR RAMPUNG.
Progres pembangunan di RSUD Batara Siang Pangkep, Kamis, 9 Januari 2025. Beberapa bagian dalam tahap penyelesaian.



Proyek di RSUD Tahap Perampungan

PANGKEP, FAJAR — Pembangunan gedung di RSUD Batara Siang Pangkep kini memasuki tahap akhir. Progres pengerjaannya sudah mencapai 98 persen.

Hal itu diungkap PPK Pembangunan RSUD Batara Siang Pangkep Irman. Dia mengatakan progres pembangunan untuk empat item bangunan akan

segera selesai. Saat ini, pembangunan sedang berlanjut.

Kontraktor memanfaatkan pemberian kesempatan pertama selama 50 hari kerja yang dimungkinkan dalam kontrak sepanjang PPK menilai penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan.

"Sisa pemasangan pintu. Kita menunggu alat kesehatan

masuk yang datang dari Kemenkes, di mana Kemenkes yang menunjuk langsung vendornya. Setelah alatnya masuk baru dipasang pintu utama karena alatnya besar tidak mungkin nanti dinding yang dibobol," jelasnya Irman, Kamis, 9 Januari 2025.

Pihaknya pun memastikan proses sudah berjalan sesuai

ketentuan dalam kontrak serta lampirannya. Bersamaan dengan itu, denda tetap berjalan lantaran keterlambatan pengerjaan dari waktu yang telah disetujui sebelumnya.

"Konsekuensinya memang karena pengerjaan terlambat jadi denda berjalan dan dendanya itu setiap item bangunan," pungkasnya. **(fit/zuk)**