

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Rabu 11 Desember 2024
Wilayah	Kota Parepare



## Progres 84 Persen Renovasi Stadion GBH

# Progres 84 Persen Renovasi Stadion GBH

FIFA-PSSI Ikut Asistensi

REPORTER AMASTASHA  
EDITOR RIDWAN MARZUKI

**PAREPARE, FAJAR — Progres renovasi Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare mencapai 84 persen. Kontraknya sudah deadline akhir Desember.**

**DIKETAHUI**, kontrak proyek ini hingga akhir Desember 2024. Yang belum rampung pengecatan dan mechanical-electrical and plumbing (MEP).

"Progres 84 persen (pengerjaan), arsitek dan MEP tribun barat (yang belum rampung)," ucap Leader Konsultan Stadion GBH Parepare, Mahris kepada FAJAR, kemarin.

Saat ini pengerjaan yang dilakukan sementara proses persiapan melakukan

pengecatan. "Pengecatan, on progress arsitekturnya," ungkapnya.

Pihaknya mengaku siap menyelesaikan proyek stadion kebanggaan milik masyarakat Sulsel ini tepat waktu.

"Secara kontrak akhir Desember. Mungkin masih ada yang kecil (pengecatan bobot kecil), tapi mudah-mudahan selesai," tuturnya.

Berdasarkan kunjungan delegasi induk sepak bola dunia, FIFA dan induk sepak

bola tanah air, PSSI, mereka meminta ada parkir kendaraan sehingga akses untuk masuk dan keluar dari stadion bisa lancar.

"Parkiran nanti disiapkan Pemda Parepare lahannya," ungkapnya.

Sebelumnya, memang FIFA dan PSSI memberikan atensi khusus untuk renovasi Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare. Renovasi Stadion GBH Parepare itu mendapatkan sejumlah catatan dari PSSI dan FIFA se-

telah melakukan kunjungan.

Selain itu, kunjungan PSSI dan FIFA ini untuk memastikan GBH direnovasi sesuai standar nasional hingga internasional atau FIFA. FIFA dan PSSI ingin semua infrastruktur dari renovasi stadion kebanggaan warga Sulsel itu betul-betul sesuai standar keamanannya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Infrastructure, Safety and Security PSSI, Adi Nugroho. "Kami ingin memastikan keaman-

an stadion dan tadi memang dari FIFA sangat detail, seperti jalur masuk dan keluar kemudian tangga," kata Adi Nugroho.

Kepala Dinas Kepemanduan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Iskandar Nusu mengatakan dalam pembangunan Stadion GBH Parepare ini pihaknya terus melakukan koordinasi. "Kita apresiasi di mana stadion ini betul-betul baru dari segi desain awal," tambahnya. (\*)